

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

12/3/2018

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хэрэгжүүлэх хугацаа		Нийт өсөвт өртөг	2018 онд батлагдсан	Тайлбар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, зохион байгуулах газар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Санхүүжилт хуваарь			
				2,460.0	2,460.0			Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах, эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэх огноо	Урьдчилгаа төлбөр 30% /Гэрээ байгуулсны дараа Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн/	Гүйцэтгэлийн төлбөр-55% /Нийт ажлын 85 хувь хийгдсэний дараа /	Үлдэгдэл төлбөр-15% /байнгийн ашиглалта нд оруулсны дараа/	Гүйцэтгэлийн баталгаа цуцлах
VIII.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			2,460.0	2,460.0										
	Шинэ			2,460.0	2,460.0										
III.1.1.1	Мэдээлэл, харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах /улсын хэмжээнд/	2018	2018	500.0	500.0	Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилт тул ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ-ийн дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2018 оны 1-р улиралд багтаан Ерөнхий сайд баталсны дараа худалдан авах ажиллагаа хийгдэнэ									
III.5.1.1	Алслагдсан сумдын үүрэн холбооны сүлжээ /Баян-Өлгий, Алтанцөгц, Дэлүүн сум/	2018	2018	210.0	210.0	Сумдад үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийг байгуулна.	НТШ ХХТМГ	2018.03.20	2018.04.01	2018.05.15	2018.07.01	2018.07.30	2018.08.20	2018.09.10	2021
III.5.1.2	Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Баян-Өлгий, Булган сум/	2018	2018	1,000.0	1,000.0	Тус сумдад шилэн кабелийн ажил хийгдэж холболт бүрэн хийгдсэн байна.	НТШ ХХТМГ	2018.03.23	2018.04.15	2018.06.01	2018.10.01	2018.11.01	2018.11.20	2018.12.10	2021
III.5.1.3	Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Завхан, Отгон сум/	2018	2018	550.0	550.0	Тус сумдад шилэн кабелийн ажил хийгдэж холболт бүрэн хийгдсэн байна.	НТШ ХХТМГ	2018.03.23	2018.04.15	2018.06.01	2018.10.01	2018.11.01	2018.11.20	2018.12.10	2021
III.5.1.4	Алслагдсан сумын үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ /Увс, Давст сум/	2018	2018	200.0	200.0	Суманд үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийг байгуулна.	НТШ ХХТМГ	2018.03.23	2018.04.15	2018.06.01	2018.07.01	2018.08.20	2018.10.02	2018.11.10	2021

Танилцсан:

Төсвийн ерөнхий менежер ХХМТГ-ын дарга

Б.Чинбат

ХХМТГ-ын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

Н.Мягмарсүрэн

ХХМТГ-ын Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Д.Батбаяр

Нэгтгэсэн:

ХХМТГ-ын Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Жавхлан

Нээттэй тендер шалгаруулалтын журам - НТШ, Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулах журам - ХТШ, харьцуулалтын арга - ХА, Шууд гэрээ байгуулах - ШГБ, Тендер шалгаруулаагүй шууд худалдан авах - ШХА